

CIE M SÃO GERALDO

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
[adm@engetech.net.br](mailto:adm@engetech.net.br)  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 01/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamento

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados
MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DE 3 SÓTIS ANDAR SUPERIOR

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:	<i>Bruno H. de Melo</i>
Visto Contratada:	*

Andre Rogiovi  
Arquiteto  
CAU/SP AT38279 - 9

Bruno Henrique de Melo  
Portaria SGP N 1384/2022  
Diretor

*G*  
Gabriel José dos Santos  
Matricula: 23143-1

*Marcos*  
Marcos Alan Homse de A. Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICPAL DE POUSO ALEGRE (MG)</b>		Data: <i>05/03/24</i>		
Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		<b>Tempo / Clima</b>		
		Período	Bom	Ruim
		Manhã		
		Tarde		
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		
Equipamentos <i>CAIC São João</i>				
<b>Pessoal</b>		<b>Pessoal</b>		
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico		
Telhadista		Eletricista		
Pedreiro		Pintor		
Carpinteiro		Ajudante		
Serviços Executados <i>Traco de luminarias 7 unidades Traco de quadras de ventiladores 3 unidades Estacao de tempo biblioteca 1 unidade</i>				
Anotação da Fiscalização				
Visto Fiscalização:		<i>Rosana Ab Ferreira</i>		
Visto Contratada:		Andre Rogow Arquiteto CAU/SP/AT38279 - 9		

*G*  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

*16/03/24*  
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 01/03

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Com Melissa Lopes

Pessoal

Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado	
Telhadista	
Pedreiro	
Carpinteiro	

Pessoal

Descrição	Quant.
Bombeiro Hidrico	
Eletricista	
Pintor	
Ajudante	

Serviços Executados

TRAB DAS LUMINARIAS

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 02/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamento

Classe Total

Pessoal	Pessoal		Pessoal	Pessoal	
	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

Serviços Executados

Limpeza das Greijas e Calhas e troca reparo bebedouro

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 02/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Recanto Telz

Pessoaal		Quant.	Pessoaal		Quant.
Descrição			Descrição		
Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico		
Telhadista			Eletricista		
Pedreiro			Pintor		
Carpinteiro			Ajudante		

Serviços Executados

PLANTÃO DA GRAMA

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP AT38279 - 9

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 02/10/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Sítio Escola				

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

Energia Estabelecida				

Anotação da Fiscalização


Visto Responsável Unidade:	
Visto Fiscalização:	
Visto Contratada:	

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)** Data: 03/03

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:** **Prazo Restante:**

<b>Equipamentos</b>	<b>Pessoal</b>
6	

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado		Pessoal	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

<b>Serviços Executados</b>	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Equipe de Emergencia</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;"># disponivel</p>
----------------------------	---

<b>Anotação da Fiscalização</b>	<p style="font-size: 3em; color: blue;">7</p>
---------------------------------	---

**Visto Fiscalização:** **Visto Contratada:**

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)</b>		Data: <u>04/03</u>			
<b>Obra :</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		Tempo / Clima		
			Período	Bom	Ruim
			Manhã		
			Tarde		
Noite					
Prazo Decorrido: <u>P10 XII</u>		Prazo Restante:			
Equipamento					
Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	<u>01</u>
	Telhadista			Eletricista	<u>01</u>
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	<u>01</u>
Serviços Executados	<u>VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA.</u>				
Anotação da Fiscalização					
Visto Fiscalização:					
Visto Contratada:					

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**André Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1





**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)**

Data: *04/03/2024*

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido: \_\_\_\_\_ Prazo Restante: \_\_\_\_\_

**Equipamentos:** *CREA EMILÍDIA*

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	<i>01</i>
Telhadista		Eletricista	<i>01</i>		
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante	<i>01</i>		

**Serviços Executados:** *TROCA DA DUCHA -*

**Anotação da Fiscalização:**

Visto Fiscalização: *Marcos*

Visto Contratada: **Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

*Andre Rogov*  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279-9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 04/03/2024

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos: CIMA ADA VIACA

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	01
Telhadista		Eletricista	01		
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante	01		

Serviços Executados: INSTALAÇÃO DE 01 DUCHA E 01 CHUVEIRO. FIXAÇÃO DE 02 BANHEIRAS. TROCA DE 01 ESPELHO DE LUGAR. INSTALAÇÃO DE 01 PORTA PAPEL TOALHA.

Anotação da Fiscalização:

Visto Fiscalização: + Raissila Ferreira Teixeira Pombo

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil

André Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matricula: 23143-1



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 05/10/3

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:


Prazo Restante:

Equipamento	CEM LAZARA CASARINI	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro Hidrico
Telhadista			Eletricista		
Pedreiro			Pintor		
Carpinteiro			Ajudante		

Serviços Executados	Tubo de ventilação	


Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:	 CEM LAZARA CASARINI DIANI AV: NELIO GOMES DE SIQUEIRA 145 SAO CRISTOVAO CNPJ: 11.259.882/0001-20
Visto Contratada:	

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SP/AT38279 - 9

CRECHE MARIA PAIVA GARCIA

<p align="center"><b>ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA</b>          Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ          Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  <a href="mailto:adm@engotech.net.br">adm@engotech.net.br</a>          (35) 3646-1335</p>																						
<p align="center">ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)</p>		<p>Data: 06/03/09</p>																				
<p>Obra :          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p>	<p>Tempo / Clima</p>																					
	<p>Periodo</p>	<p>Bom Ruim</p>																				
	<p>Manhã</p>	<p></p>																				
	<p>Tarde</p>	<p></p>																				
<p>Noite</p>	<p></p>	<p></p>																				
<p>Prazo Decorrido:</p>	<p>Prazo Restante:</p>																					
<p>Equipamentos</p>																						
<p>Pessoal</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mestre de Obras/ Encarregado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telhadista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quant.	Mestre de Obras/ Encarregado		Telhadista		Pedreiro		Carpinteiro		<p>Pessoal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bombeiro Hidrico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ajudante</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quant.	Bombeiro Hidrico		Eletricista		Pintor		Ajudante	
Descrição	Quant.																					
Mestre de Obras/ Encarregado																						
Telhadista																						
Pedreiro																						
Carpinteiro																						
Descrição	Quant.																					
Bombeiro Hidrico																						
Eletricista																						
Pintor																						
Ajudante																						
<p>Serviços Executados</p>	<p>TROCA DO TUBO LIGAÇÃO VASO SAN. BANHEIRA MASCO.</p> <p>TROCA SIFÃO BANHEIRA DO BECCARIO</p> <p>RETIRADA DE INFILTRAÇÃO NAS CUBAS DO 2º BECCARIO</p> <p>RETIRADA VAZAMENTO DE ÁGUA DO 2º BECCARIO</p> <p>UPVATORIO BECCARIO</p>																					
<p>Anotação da Fiscalização</p>	<p>TROCA DE SIFÃO LAVABO DE CUBA</p>																					
<p>Visto Fiscalização:</p>	<p><i>Angela Malafio</i> Angela Anacleto Lopez          Diretora</p>																					
<p>Visto Contratada:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> CEIM - Centro de Educação Infantil Municipal</p>																					

CAIC ARVORE GRANDE

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
[adm@engetech.net.br](mailto:adm@engetech.net.br)  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 06/03/24

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamento	Descrição		Quant.	Descrição	Quant.
	Pessoal				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

Serviços Executados

Fixação Vaso Sanitário Banheiro Hom.

Troca Válvula Microvazão Banheiro MASC.

Troca Válvula Hidra Banheiro MASC.

Instalação Tubo Ligação Sanitário

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Beatriz Pereira da Silveira  
 Vice-diretora  
 Matr. 18316-02

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICPAL DE POUSO ALEGRE (MG) Data: 06/03/24

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido: Prazo Restante:

Equipamentos

SAAI

Pessoal		Pessoal	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

Estabelecer o projeto e um ponto de tomada

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: Daniela Sp. Ferreira da Silva

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

G  
 Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1





MAIA MASSALERA

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 07/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos				

	Pessoal		Pessoal	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
	Telhadista		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	
	Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados	Troca de 3 Torneiras na Cozinha
	Troca de 1 Engate Torneira Cozinha
	Revisão de 6 chuveiros
	Troca de 1 Sifão Sala 03
	Troca de 2 Torneiras Lavanderia 1 Torneira Bebedouro

Anotação da Fiscalização	Fixação Camo Lavanderia Cozinha

Visto Fiscalização:

*Luciana Moretti*

Visto Contratada:

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9


DIÁRIO DE OBRAS - ENGETECH - PEDRO Página 1 de 1  
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Luciana Moretti Ribeiro**  
 DIRETORA  
 Registro Nº 47467/16

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG) Data: 07/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido: Prazo Restante:

**Equipamentos**

Arma

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Mestre de Obras/ Encarregado		<b>Pessoal</b>	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

**Serviços Executados**

Pintura 4 Salas de Aula

**Anotação da Fiscalização**

Visto Responsável Unidade: 2163 - 1

Visto Fiscalização:

Visto Contratada: **Marcos Alan Homse de A. Jr.**

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 08/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamento	Dom Otavio	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	Instalação do tubo	

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:	
Visto Contratada:	Marcos Alan Homse de A. Jr. Engenheiro Civil CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matricula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 08/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Carlos Barreto

Pessoal

Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado	
Telhadista	
Pedreiro	
Carpinteiro	

Pessoal

Descrição	Quant.
Bombeiro Hidrico	
Eletricista	
Pintor	
Ajudante	

Serviços Executados

Pintura do Pátio Interno

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engotech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 09/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	Dom Otávio	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	Limpeza da base	

Anotação da Fiscalização		

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 09/10/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	CARLOS BARRETO	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	PINTURA DAS GRADCS	

Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

*Marcos Alan Homse de A. Jr.*   
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

*Andre Rogow*   
**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279-9



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engotech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)**

Data: 11/03

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:** \_\_\_\_\_ **Prazo Restante:** \_\_\_\_\_

**Equipamento:**

CARLOS BARRETO

Pessoal		Pessoal	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

**Serviços Executados:**

REPARAÇÃO DA FACÇA COM ARGAMASSA PARA INICIAR PINTURA

**Anotação da Fiscalização:**

)

**Visto Responsável Unidade:** \_\_\_\_\_

**Visto Fiscalização:** \_\_\_\_\_

**Visto Contratada:** \_\_\_\_\_

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP AT38279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG) Data: 11/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	<b>Tempo / Clima</b>		
	Período	Bom	Ruim
	Manhã		
	Tarde		
	Noite		

Prazo Decorrido: Prazo Restante:

CAIC ARVORE GRANDE

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado		Pessoal	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

LIMPEZA DAS CALHAS DA ESCOLA SENECA

S

Visto Responsável Unidade: Visto Fiscalização:  
 Visto Contratada: 10/03/11

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP AT38279 - 9

9  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 11/03/2024

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido: Prazo Restante:

Equipamentos: ESCOLA PIO XII

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	01
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados: DESATIVACAO DOS BANHEIROS DO ALMOXARI FADO DESATIVACAO DOS PORTOS DE AGUA DOS SACIARIOS DA QUADRA DE ESPORTES E A TORCERA EXTERNA.

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: *Rodriguez*

Visto Contratada: *Carlos* Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Marcos Antonio Horns de A Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MG 255973/D

*G*  
 Gabriel José dos Santos  
 Matricula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br

(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 11/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Dom Otávio					
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico		
	Telhadista			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Carpinteiro			Ajudante		

Serviços Executados	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Pintura de todos os					
	CORRIMÃO					

Anotação da Fiscalização	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	[Handwritten signature]					

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SF AT 38279 - 9

Gabriel José dos Santos  
Matricula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 12/08

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	SAAS	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			


Serviços Executados	Acopl de Dujunbers e Instalação	
	Tomada e Proseca.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

  
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 12/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Carlos Barreto

Pessoal		Descrição	Quant.	Pessoal		Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro Hidrico		
	Telhadista				Eletricista		
	Pedreiro				Pintor		
	Carpinteiro				Ajudante		

Serviços Executados

Pintura Lado externo

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

12/03  
 Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 12/03/24

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

CITEM ALEGRIINHO.	
-------------------	--

Equipamento	Descrição		Quant.	
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado			
	Telhadista			
	Pedreiro			
	Carpinteiro		01	
Pessoal	Bombeiro Hidrico			
	Eletricista			
	Pintor			
	Ajudante			01

Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTA E/ BATELITE, DOBRADIÇAS E FECHADURA - REPARO E/ APOIA MASSA NO BATELITE.
---------------------	--

Anotação da Fiscalização	
--------------------------	--

Visto Fiscalização:	x Maria José Catarino de Andrade - 12.295-2
Visto Contratada:	

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A 138279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 13/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

SECRETARIA EDUCACAS

Pessoal		Pessoal	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

Pintura DAS PAREDES DE 2 SALAS

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andra Rogow  
 Arquiteta  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICPAL DE POUSO ALEGRE (MG)**

Data: 13/03/24

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:**

**Prazo Restante:**

**Equipamentos**

*CE-1m MARALISA Lopes*

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

**Serviços Executados**

*Instalação de ventiladores para unidade  
e 9 luminárias*

**Anotação da Fiscalização**

Visto Fiscalização:

*Alda Heloisa de O. Almeida*

Visto Contratada:

*12/03/24*

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Alda Heloisa de O. Almeida  
 Diretora  
 Portaria SGP Nº 1760/2023  
*Pedro Rogow*  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
adm@engotech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 13/10/03

Obra :

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

CRUZ ALTA

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

PINTURA DAS SALAS

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 14/03

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

*Cim Isabel Cortinho*

Pessoal		Pessoal	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

*Área de 10 Quintais*

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

*Marcos Alan Homse de A. Jr.*  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

*Andre Rogow*  
 Arquiteto  
 CAU/SP AT38279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)**

Data: *14/03/24*

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:** \_\_\_\_\_ **Prazo Restante:** \_\_\_\_\_

**Equipamentos**

*CTE na conta Bonetto*

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro Hidrico
Telhadista			Eletricista		
Pedreiro			Pintor		
Carpinteiro			Ajudante		

**Serviços Executados**

*Trabalho de pintura e corte suspenso Removido*

**Anotação da Fiscalização**

**Visto Fiscalização:** *[Assinatura]*

**Visto Contratada:** *[Assinatura]*

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

*[Assinatura]*  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)**

Data: *14/03/29*

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:** \_\_\_\_\_ **Prazo Restante:** \_\_\_\_\_

**Equipamentos:**

*marcelisa lopes*

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

**Serviços Executados:**

*Estalacos de gesso e porta papel toalha*

**Anotação da Fiscalização:**

**Visto Fiscalização:** *x Lygia Dantas*

**Visto Contratada:** \_\_\_\_\_

*2005*  
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP AT38279 - 9

*9*  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 15/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

CERVO

Pessoal

Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado	
Telhadista	
Pedreiro	
Carpinteiro	

Pessoal

Descrição	Quant.
Bombeiro Hidrico	
Eletricista	
Pintor	
Ajudante	

Serviços Executados

Pintura Das Barreiras e  
 lado externo

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

12/03  
 Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matricula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engotech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 16/10/3

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Ta.de		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	CERVO	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	Pintura das salas de aula	

Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:


Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 17/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado		Pessoal	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

Serviços Executados

*Domingo*  
*Equipe emergência a disposição*

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

*Marcos*  
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

*G*  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 18/10/23

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Transporte Escolar

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

RETRADA DE BICITA NA  
ENTADA DO ESCRITORIO

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SP A138279 - 9



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 18/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

CAIXA ARVORE GRANDE

	Pessoal		Pessoal	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
	Telhadista		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	
	Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

Instalação para tomada do Ar Condicionado.

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP/138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 28/03/2024

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos: ESCOLA CLARISE TOLEDO.

Pessoal		Descrição	Quant.	Pessoal		Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro Hidrico		01
	Telhadista				Eletricista		
	Pedreiro				Pintor		
	Carpinteiro				Ajudante		01

Serviços Executados: SUBSTITUIÇÃO DA TORRE DE FILTRADA DE ÁGUA DA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO FAMILIAR DA SALA DOS PROFESSORES.

Anotação da Fiscalização:

Visto Fiscalização: *[assinatura]*  
Visto Contratada: *[assinatura]*

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
Engenheiro Civil

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SP AT38279 - 9

*[assinatura]*  
Gabriel José dos Santos  
Matricula: 23143-1

CIE M TAVARES

### ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 18/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamento

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados

Placa de 2 torneiras cozinha

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

Jessica Tavares de Souza

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Jessica Tavares de Souza  
Diretora  
Registro nº 69267

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil

CREA/MG 255973/D

Andre Rogow  
Arquiteto

CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos

Matricula: 23143-1

JOSEFA TORRE

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 19/03/24

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS. DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados

TROCA DE 3 TORNEIRAS (1 QUEDA  
2 BANHEIROS MASC.)  
TROCA DE 1 SIFÃO BANHEIROS MASC.  
TROCA DE 2 FECHADURA

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:

\* Jansen Moura Ribeiro

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engotech.net.br

(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 19/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Transporte escolar					
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico		
	Telhadista			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Carpinteiro			Ajudante		

Serviços Executados	Descrição		Quant.
	APLICACAO DE NOVO REJANTE E PASSAGEM		
	CABO HDMS PARA TV		

Anotação da Fiscalização	Descrição	

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 19/03/2024

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS. DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos: ESCOLA M. SAUDIRA TOSTA

Pessoal		Quant.	Pessoal		Quant.
Descrição			Descrição		
Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico		01
Telhadista			Eletricista		
Pedreiro			Pintor		
Carpinteiro			Ajudante		01

Serviços Executados: TROCA DA TUBULAÇÃO DE SAIDA DE AGUA COM SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO. TROCADO ATE O COTOVERO 90º.

Anotação da Fiscalização:

Visto Fiscalização: *Phthalie de Paula R. Cobra*  
 Visto Contratada: *[assinatura]*

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

*[assinatura]*  
 Gabriel José dos Santos  
 Matricula: 23143-1

P10 VII

### ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 19/03/24

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido: Prazo Restante:

Equipamentos				

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

fixação Vaso Sanitário Banheiros APASC.  
 Revisão em todos os vasos sanitários e  
 cx acopladas  
 Restabelecimento de água nos banheiros  
 Troca de Boim cx água  
 Troca de lâmpada Banheiros APASC.

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização: *Marcos Alan Homse de A. Jr.*  
 Visto Contratada: *Marcos Alan Homse de A. Jr.*

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D



Gabriel José dos Santos  
Matrícula: 23143-1

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 19/10/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

ALGODÃO

Pessoal		Quant.	Pessoal		Quant.
Descrição			Descrição		
Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico		
Telhadista			Eletricista		
Pedreiro			Pintor		
Carpinteiro			Ajudante		

Serviços Executados

PEÇAS E INSTALAÇÃO DAS PORTAS E TAMPA.

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 20/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

SECRETARIA EDUCACAO

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados

INSTALAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA CABO  
 INSTALAÇÃO VENTILADORES  
 INSTALAÇÃO RACK  
 ÁREA DE LUMINÁRIAS

Anotação da Fiscalização

SISTEMAS tomadas e interruptores.

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

André Rogério  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 20/10/3

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

MARIA DE PAIVA 2º Endereço

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados

Área de lâmpadas e interruptores.  
 Instalação ventiladores canalotas e tomadas

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogaw  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)** Data: 21/03/2024

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:** \_\_\_\_\_ **Prazo Restante:** \_\_\_\_\_

**Equipamentos:** CREM RECACTO FELIZ.

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Mestre de Obras/ Encarregado		<b>Pessoal</b>	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro	07		Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	07

**Serviços Executados:** FECHAMENTO DE PAREDE E TRECHO DA PAREDE DO BERÇÁRIO

**Anotação da Fiscalização:**

**Visto Fiscalização:** \_\_\_\_\_

**Visto Contratada:** Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogo  
 Arquiteto  
 CAU/SP 138279 - 9

GJS  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 21/03

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	
--------------	--

	Quant.			Quant.
Descrição			Descrição	
Pessoal			Pessoal	
Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista			Eletricista	
Pedreiro			Pintor	
Carpinteiro			Ajudante	

Serviços Executados	<p style="font-size: 1.2em;">Área de 2 Fechaduras</p> <p style="font-size: 1.2em;">3 torneiras</p> <p style="font-size: 1.2em;">1 Sifão</p>
---------------------	---

Anotação da Fiscalização	
--------------------------	--

Visto Responsável Unidade:	
Visto Fiscalização:	
Visto Contratada:	<b>Marcos Alan Homse de A. Jr.</b> Engenheiro Civil CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 23/10/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	Pinta	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	34 CAMERAS REESTABELECIDAS	

Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:	
Visto Fiscalização:	
Visto Contratada:	

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andro Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matricula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engotech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIIPCAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 22/03/18

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES. QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	CIMA	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	Estabelecimento de servidão tomada para a área de acesso de valas 2 unidades a uma tomada e rede	

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:	<i>João Luiz Pereira</i>
Visto Contratada:	<i>2103</i>

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

*GF*  
 Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)** Data: 22/03/2024

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:** **Prazo Restante:**

**Equipamentos:** CIEM RECACTO FELIZ.

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Mestre de Obras/ Encarregado		<b>Pessoal</b>	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro	01		Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	01

**Serviços Executados:** RE TIRADA DE PORTA DO BACHEIRO DOS FUNCIONARIOS, RETIRADA DA PIA DO BACHEIRO DOS FUNCIONARIOS.

**Anotação da Fiscalização:**

**Visto Fiscalização:** [Assinatura]

**Visto Contratada:** **Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D **Andra Rogow**  
Arquiteta  
CAU/SP A138279 - 9

[Assinatura]  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 23/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	CIEM SÃO GERALDO	

	Pessoal		Pessoal	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista			Eletricista	
Pedreiro			Pintor	
Carpinteiro			Ajudante	

Serviços Executados	TROCA DE DAS BIAS AUTOMATICAS	

Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:	
Visto Fiscalização:	2103
Visto Contratada:	Marcos Alan Homse de A. Jr. Engenheiro Civil CREA MG 255973/D
	Andre Rogow Arquiteto CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matricula: 23143-1



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br

(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 23/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

CCRV

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados

ÁREA DA BOIA

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.

Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
adm@engetech.net.br  
(35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 24/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSARIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
Arquiteto  
CAU/SP AT38279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL

adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 25/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos  
*Josefa Torres*

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados  
*Troca de tomadas troca de interruptores e troca de luminárias em toda a escada.*

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:


Visto Contratada:

*25/03*  
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: **25/03**

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

<b>Equipamentos</b>	<p style="font-size: 24px; color: blue;">ANNA VIANA</p>
---------------------	---

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Mestre de Obras/ Encarregado		<b>Pessoal</b>	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

<b>Serviços Executados</b>	<p style="font-size: 24px; color: blue;">TUBO DE TORNEIRAS</p>
----------------------------	--

<b>Anotação da Fiscalização</b>	
---------------------------------	--

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

121021  
**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

9  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: **26/03**

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	ANITA
--------------	-------

Pessoal		Pessoal	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados	Vazamento Concebido e Sirene Concebida.
---------------------	--

Anotação da Fiscalização	
--------------------------	--

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**


Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP AT38279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)**

Data: *26/03/2019*

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:**

**Prazo Restante:**

<b>Equipamentos</b>	<i>Clima não da zero</i>
---------------------	--------------------------

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

<b>Serviços Executados</b>	<i>Trava de temporário, a custo desobrigado</i>
----------------------------	---

<b>Anotação da Fiscalização</b>	
---------------------------------	--

<b>Visto Fiscalização:</b>	<i>[Assinatura]</i>
<b>Visto Contratada:</b>	

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279-9

*[Assinatura]*  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)</b>		Data: <i>26/03/24</i>			
<b>Obra :</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS QUE SE NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		<b>Tempo / Clima</b>		
			Período	Bom	Ruim
			Manhã		
			Tarde		
		Noite			
<b>Prazo Decorrido:</b>		<b>Prazo Restante:</b>			
<b>Equipamentos</b>	<i>CIEM PARA</i>				
<b>Pessoal</b>	Descrição	Quant.	<b>Pessoal</b>	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	
<b>Serviços Executados</b>	<i>Trava de chumbo imposta à união</i>				
<b>Anotação da Fiscalização</b>					
<b>Visto Fiscalização:</b>	<i>[Assinatura]</i>				
<b>Visto Contratada:</b>	<i>[Assinatura]</i>		Andre Rogow Arquiteto CAU/SP A138279 - 9		

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

*[Assinatura]*  
**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 27/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

CIM SÃO GERALDO

	Pessoal		Pessoal	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
	Telhadista		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	
	Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

NOVA LIGACAO PARA BOMBA DA ESCOLA.

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9



# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: **27/03**

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	P30 XII
--------------	---------

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado		Pessoal	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

Serviços Executados	INSTALAÇÃO Bebedouro e PISCINAS DAS TORNEIRAS
---------------------	--

Anotação da Fiscalização	
--------------------------	--

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

**Marcos Alan Homse de A. Jr.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

**Andre Rogow**  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

**Gabriel José dos Santos**  
 Matricula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 23/10/3

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	CMEJA	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	Construção de grau da escada e continuação assentamento de piso.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Aian Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: **23/03**

**Obra :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

**Prazo Decorrido:**

**Prazo Restante:**

Equipamentos

GRANDE ARCONDICIONADA

	Descrição	Quant.		Descrição	Quant.
Pessoal	Mestre de Obras/ Encarregado		Pessoal	Bombeiro Hidrico	
	Telhadista			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Carpinteiro			Ajudante	

Serviços Executados

Instalação Luminárias

Anotação da Fiscalização

**Visto Responsável Unidade:**

**Visto Fiscalização:**

**Visto Contratada:**

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279-9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engotech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 28/10/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	SECRETARIA EDUCAÇÃO	

	Pessoal		Pessoal	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico		
Telhadista		Eletricista		
Pedreiro		Pintor		
Carpinteiro		Ajudante		

Serviços Executados	Trabalho bombo de ar	

Anotação da Fiscalização		

Visto Responsável Unidade:	
Visto Fiscalização:	
Visto Contratada:	Marcos Alan Homse de A. Jr. Engenheiro Civil CREA MG 255973/D
	Andre Rogow Arquiteto CAU/SP A138279 - 9

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNIICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 29/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	CAIC - SAO JOAO	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	Área de Terreno dupla CAIC	


Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:	
Visto Fiscalização:	
Visto Contratada:	<p style="text-align: center;">   <b>Marcos Alan Homse de A. Jr.</b>                  Engenheiro Civil                  CREA MG 255973/D             </p> <p style="text-align: right;">                 Andre Rogow                  Arquiteto                  CAU/SP A138279 - 9             </p>

**Gabriel José dos Santos**  
 Matrícula: 23143-1

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 29/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos	C/ MESA	

Pessoal	Descrição	Quant.	Pessoal	Descrição	Quant.
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista			
Pedreiro		Pintor			
Carpinteiro		Ajudante			

Serviços Executados	Reparação de telhado e limpeza do	
	corredor para iniciar trabalhos e	
	concreto Tampa.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Responsável Unidade:	 <b>Marcos Alan Homse de A. Jr.</b>
Visto Fiscalização:	
Visto Contratada:	

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9

# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engotech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 28/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima

Período	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

CNEC

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

Instalações e Ventiladores

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279-9

Gabriel José dos Santos  
 Matrícula: 23143-1





# ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Roberto Simonsen, nº 120, 3º andar, sala 301, SE, São Paulo/SP - MATRIZ  
 Rua Maria Amélia de Carvalho, nº330, Arvore Grande, Pouso Alegre/MG- FILIAL  
 adm@engetech.net.br  
 (35) 3646-1335



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIIPAL DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 30/03

Obra : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Tempo / Clima		
Periodo	Bom	Ruim
Manhã		
Tarde		
Noite		

Prazo Decorrido:

Prazo Restante:

Equipamentos

CRECHE JARIXIM REDENTOR

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro Hidrico	
Telhadista		Eletricista	
Pedreiro		Pintor	
Carpinteiro		Ajudante	

Serviços Executados

INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E INSTALAÇÃO 4 tomadas deplas.

Anotação da Fiscalização

Visto Responsável Unidade:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Marcos  
 Marcos Alan Homse de A. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 255973/D

Andre Rogow  
 Arquiteto  
 CAU/SP A138279 - 9