



**TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ADITIVO QUALITATIVO**  
**ACRÉSCIMO**

REFERENTE AO CONTRATO 163/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E A EMPRESA ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO COM GRADIL NO IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE ONDE FUNCIONA O CEIM IR. DINO GIRARDELLI, LOCALIZADA NA RUA ARACY NUNES CÔNSOLI, S/N, BAIRRO BURITIS, CIDADE DE POUSO ALEGRE – MG, PERTERCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

*Dispensa de Licitação: 11/2024*

*Contrato: 163/2024*

O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21 e a empresa contratada, **ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 44.671.607/0001-79 qualificado no contrato firmado em 16 de maio de 2024, em decorrência do processo licitatório da **Dispensa de Licitação nº 11/2024** firmam o presente termo aditivo contratual, conforme justificativa em anexo, assinada pela Secretária Municipal de Educação e demais envolvidos, nos seguintes termos e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO**

1.1. O prazo estipulado no contrato nº 163/2024 refere-se à Dispensa de licitação nº 11/2024, permanece inalterado, com vigência até a data de 16 de novembro de 2024.



## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do contrato nº 163/2024 é **R\$ 596.869,95 (quinhentos e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**, e havendo necessidade de aditamento dos serviços para continuidade da obra, conforme justificativas apresentadas e assinadas pela Secretária Municipal de Educação, pela empresa contratada e pelo engenheiro fiscal da obra, firmam o presente **Termo Aditivo** no valor de **R\$52.088,40** (cinquenta e dois mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos), correspondendo ao percentual de acréscimo de **8,73%** (oito vírgula setenta e três por cento).

2.2. Conforme planilha anexa, o quantitativo a ser acrescido de itens não previstos na planilha orçamentária inicial soma o valor de **R\$ 52.088,40** (cinquenta e dois mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos), correspondendo ao percentual de acréscimo de **8,73%** (oito vírgula setenta e três por cento) sob o valor global do contrato.

2.2.2. A somatória do percentual de acréscimo aditivado ao contrato supracitado, incluindo os aditivos anteriores, totaliza **8,73%** (oito vírgula setenta e três por cento) do valor **atualizado** do contrato, considerando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido no artigo 125 da Lei 14.133/2021.

2.2.3. As despesas decorrentes do aditivo de valor correrão pela dotação orçamentária nº 02.007.000.0012.0365.0027.1996.344905100 – Obras e Instalações – Vinculo: 25000001001 – OBRAS DE CONSTRUCAO E REFORMA EDUCACAO INFANTIL – Ficha 1621.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS

3.1. Fica fazendo parte obrigatória deste aditivo a solicitação apresentada e assinada pela Secretária Municipal de Educação, bem como todos os documentos referentes à **Dispensa de Licitação nº 11/2024**.



## CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato assinado em 16 de maio de 2024.

4.2. As partes contratantes firmam o presente termo de alteração contratual nos termos do artigo 124, inciso I, alínea, “a” e §1º da Lei nº 14.133/21, os quais se submetem integralmente tendo em vista a solicitação apresentada pela Secretária Municipal de Educação, que se responsabilizam integralmente pelos seus termos.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente aditivo contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Pouso Alegre, 22 de julho de 2024.



Assinado eletronicamente por:  
SUELENE MARCONDES DE  
SOUZA FARIA  
\*\*\*. 768.996-\*\*  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-  
Brasil.

**SUELENE MARCONDES DE SOUZA FARIA**  
Secretária Municipal de Educação  
Contratante

**WILSON  
XISTO DE  
MELO:14222  
836826**

Assinado digitalmente por WILSON  
XISTO DE MELO:14222836826  
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU  
=45310468000110, OU=AC SyngularID  
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=WILSON  
XISTO DE MELO:14222836826  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.07.22 14:23:54-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Contratado

