



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG
Avenida São Francisco, 320 - Primavera – CEP 37.552-030
Fone: (35) 3429-6501
e-mail: cmpa@cmpa.mg.gov.br

Ofício n° 89 / 2021

Pouso Alegre, 13 de abril de 2021.

Ao Setor Jurídico
Câmara Municipal
Pouso Alegre - MG

Prezado Senhor,

Solicito análise e parecer jurídico quanto a 03(três) minutas de termos aditivos elaborados para os Contratos de n° 13, 14 e 16 de 2020, todos firmados com o Sr. Cláudio Castro Prado. Os termos aditivos tratam de prorrogação de prazos contratuais, conforme solicitado pelo contratado após ser notificado quanto ao vencimento dos prazos de entrega de projetos.

Em justificativa, o contratado alega que teve diversos problemas relacionados à pandemia do Covid-19, como restrições de acesso à locais públicos e de mobilidade, e que por isso não foi possível realizar algumas atividades de inspeção, levantamentos e medições necessárias e fundamentais para a elaboração dos projetos.

Sendo assim, foi encaminhado ao Presidente da Mesa Diretora comunicado sobre a situação e pedido de autorização para a prorrogação dos prazos por 60 (sessenta) dias, conforme foi solicitado pelo contratado. O Presidente autorizou o pedido, porém solicitou que o prazo fosse de 30(trinta) dias prorrogáveis por mais 30(trinta), case se constate a necessidade mais adiante.

Como o pedido foi autorizado pelo Presidente, vereador Bruno Dias, encaminho minutas para serem analisadas, acompanhadas dos demais documentos relacionados à prorrogação dos prazos.

Atenciosamente.

ALAILA LUZ
Gestão de Contratos